

План розвитку газорозподільної системи на 2017 — 2026 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Херсонгаз"
2017 рік

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Розподільні газопроводи							
	1.1.1		Будівництво				
	1.1.1.1			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж, Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Південна	км	0,02	2 квартал
	1.1.1.2			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с.Новопавлівка, вул. Молодіжна — вул. Шкільна (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.3			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.С.Скадовського (Червоноармійська) — вул.Чкалова (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.4			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. В.Белікова (Котовського) — вул. Портова (Леніна) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.5			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Незалежності (Чапаєва) — вул.Скадовської авіагрупи (Червоної зірки) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.6			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Робоча (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.7			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с.Новомиколаївка, вул.Колгоспна — вул.Піонерська (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.8			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Новомиколаївка, вул.Почтова — вул. Космонавтів (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.9			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Широке, вул. Спортивна (між ж/б № 18 та №19) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.10			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл. Скадовський р-н с.Широке вул. Дубініна (між ж/б № 1 та №5) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.11			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл. Скадовський р-н с.Широке вул. Полетаєва (між ж/б № 3 та №8) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.12			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: Херсонська обл. м.Скадовськ. вул.Р.Люксембург	км	0,193	2 квартал
	1.1.1.13			Будівництво (кільцювання) газопроводів НТ за адресою: смт. Чаплинка, вул. Радянська	км	0,212	2 квартал
	1.1.1.14			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Гайдара — вул. Комсомольська (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.15	Газорозподільчі мережі		Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вул. Профспілкува — вул. Шкільна (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.16			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вул. Кам'яна — пров. Малий (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1.1.17			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горіхова — пров. Мирний (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.18			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл. м. Херсон, вул. Пугачова - вул. Гмирьова (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.19			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл. м. Херсон, смт. Зеленівка, вул. Маяковського — вул. Матросова(1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.20			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Р.Вдовиченко — вул. Михайлевського (по вул. Харченко) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.21			Будівництво (кільцювання) розподільчих мереж НТ, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Вінницька — вул. Пушкіна (по пров. Колгоспному) (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.22			Будівництво розподільчих мереж (підвідного газопроводу) СТ із ШГРП, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Зеленівка (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.1.23			Будівництво розподільчих мереж (кільцювання), ШРП Комарова,3 з Червонопрапорна,2-А, м. Херсон (2 етап)	км	0,03	2 квартал
	1.1.1.24			Будівництво газопроводу СТ по просп. Адм. Сенявіна у м. Херсоні та встановлення ГРП в мікрорайоні 4-ий Таврійський (в частині встановлення ГРП)	шт.	1	4 квартал
	1.1.2		Капремонт				
	1.1.3		Реконструкція				
	1.1.3.1			Реконструкція газопроводу НТ, Херсонська обл., м. Н.Каховка, вул. Букіна, 6 (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.1.3.2			Реконструкція газопроводу СТ шляхом встановлення компенсатору, Херсонська обл., м. Н.Каховка, м. Таврійськ, вул. Індустріальна	шт.	1	3 квартал
	1.1.3.3			Реконструкція газопроводу НТ за адресою: смт. Чаплинка, вул. Шевченко	км	0,327	2 квартал
	1.1.4		Інше				
				Розділ II. Відключаючі пристрої			
	1.2.1		Будівництво				
	1.2.2		Капремонт				
	1.2.3		Реконструкція				
	1.2.3.1			Реконструкція газового колодязя № 21 шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГСТ, Херсонська обл., м. Н.Каховка, м.Таврійськ вул.Червонопрапорна,3	шт.	1	3 квартал
	1.2.3.2			Реконструкція газового колодязя шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГСТ, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Н. Маячка, вул. Першотравнева	шт.	1	3 квартал
	1.2.3.3			Реконструкція газового колодязя шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГСТ, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Н. Маячка, вул. Робоча	шт.	1	3 квартал
	1.2.3.4			Реконструкція газового колодязя шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГСТ, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Н. Маячка, вул. Радянська — вул. Леніна	шт.	1	3 квартал
	1.2.3.5			Реконструкція газового колодязя №9 шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГСТ, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Хрестівка, вул. Гагаріна	шт.	1	3 квартал
	1.2.3.6			Реконструкція газових колодязів №10,11,13-15,17,21 шляхом встановлення необслуговуваних засувок на ГНТ, Херсонська обл., смт. Асканія-Нова, вул. Будівельна, Іванова, Фальц-Фейна, Альошина, с.Питомник, вул. Центральна	шт.	7	3 квартал
	1.2.3.7			Реконструкція газових колодязів №16,18,19,22 шляхом встановлення необслуговуваних засувок на ГСТ, Херсонська обл., смт. Асканія-Нова, вул. Альошина	шт.	4	3 квартал

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1.2.3.8			Реконструкція газового колодезя №20 шляхом встановлення необслуговуваної засувки на ГВТ, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Новий етап, вул. Новий етап	шт.	1	3 квартал		
	1.2.4		Технічне переоснащення						
	1.2.5		Інше						
	1.3.	Розділ III. ГРП							
	1.3.1	ГРП	Будівництво						
	1.3.2		Капремонт						
	1.3.2.1			Ремонт будівлі ГРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Саги Праві	шт.	1	3 квартал		
	1.3.3		Реконструкція						
	1.3.3.1			Реконструкція ГРП №8 м. Берислав, шляхом заміни на ШРП з двома лініями редукування (2 етап)	шт.	1	3 квартал		
	1.3.3.2			Реконструкція ГРП №4 шляхом заміни на ШРП з 2 лініями редукування, Н.Каховка, с. Плодове, вул. Червонопрапорна (біля ж/б №3) (2 етап)	шт.	1	3 квартал		
	1.3.3.3			Реконструкція ГРП-3 шляхом заміни на ГРПБ, Херсонська обл., м. Н.Каховка, вул. Щорса, 17-Б (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.4			Реконструкція ГРП "Степове" по вул. Фрітаун шляхом заміни на ШГРП з перепідключенням мереж НТ та СТ (2 етап)	шт.	1	3 квартал		
	1.3.3.5			Реконструкція ГРП-4 шляхом заміни на ШГРП, Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Дніпровське (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.6			Реконструкція ГРП-19 шляхом заміни на ШГРП, Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Олександрівка (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.7			Реконструкція ГРП-1 шляхом заміни на ГРПБ, Херсонська обл., смт. Білозерка, Станіславське шосе (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.8			Реконструкція ГРП-2 шляхом заміни на ГРПБ, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Пушкіна (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.9			Реконструкція ГРП-29 шляхом заміни на ШГРП, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ракетна — вул. Лісна (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.3.3.10			Реконструкція ГРП 22 шляхом заміни обладнання, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Кутузова — вул. Репіна	шт.	1	3 квартал		
	1.3.3.11			Реконструкція ГРП 20 шляхом заміни обладнання, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Миру — вул. І.Куліка	шт.	1	3 квартал		
	1.3.4		Технічне переоснащення						
	1.3.5		Інше						
			Розділ IV. ШРП						
	1.4.1			Будівництво					
	1.4.2	Капремонт							
	1.4.3	Реконструкція							
	1.4.3.1			Реконструкція ШРП шляхом заміни, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гагаріна, 105 (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		
	1.4.3.2			Реконструкція ШРП шляхом заміни, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Котовського, 120 (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал		

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація мереж	1.4.3.3	ШРП		Реконструкція ШРП шляхом заміни, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вул. Д.Говарда (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал
	1.4.4		Технічне переоснащення				
	1.4.4.1			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с.Мала Олександрівка	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.2			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., Великоолександрівський р-н., смт. В.Олександрівка, вул. Шкільна	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.3			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., м. Каховка, вул. Червоноармійська, Мелітопольська	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.4			Технічне переоснащення шафової установки (заміна) ШРП №22, Херсонська обл., м.Каховка, с. Південне, вул. Степова	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.5			Технічне переоснащення шафової установки (заміна) ШРП 3, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Марта — вул. Орджонікідзе	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.6			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), м. Каховка, вул. Петровського, Калініна, К.Маркса	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.7			Технічне переоснащення шафової установки (заміна) ШП-3, Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.8			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Станіслав, вул. Леніна	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.9			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Станіслав, Білозерське шосе	шт.	1	3 квартал
	1.4.4.10			Технічне переоснащення шафової установки (заміна), Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Велетенське, вул. Горького	шт.	1	3 квартал
	1.4.5			Інше			
Розділ V. Газорегуляторне обладнання							
1.5.1		Будинкові регулятори	Реконструкція газопроводів шляхом заміни будинкових регуляторів тиску	шт.	615	4 квартал	
			ГВТ Білозерський р-н, с. Велетенське, вул. Степова, 22, вул. Радянська, 6, вул. Північна 12, 18	шт.	3		
			ГВТ, Білозерський р-н, с. Музиківка, пров. Банний, вул. Херсонська, вул. Стадіонна, вул. Механічна	шт.	3		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Олександрівка, вул. Комсомольська, вул. Рабоча, вул. Садова	шт.	3		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Посад-Покровське, вул. Херсонська	шт.	3		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Посад-Покровське, вул. Радянська	шт.	3		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Посад-Покровське, вул. Зелена, вул. Спортивна	шт.	14		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Киселівка, вул. Південна до ж/б №1	шт.	6		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Киселівка, вул. Молодогвардійська, вул. Фрунзе, вул. Шевченка	шт.	24		
			ГСТ, Білозерський р-н, с. Широка Балка, вул. Радянської армії, 1, 4а, 5, 11, 16а, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 36, 39	шт.	13		

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
		Регуляторне обладнання		ГСТ, Білозерський р-н, с. Камишани, вул.Червоноармійська, від ГРП по вул. Нижній	шт.	40	
				ГСТ, м. Херсон, смт. Антонівка (с. Янтарне), вул. Яворницького, вул. Гвардійська, вул. Севастопольська, вул. Нахімова, вул. Фурманова	шт.	10	
				ГСТ, м. Херсон, смт. Антонівка (с. Янтарне), від вул. Крайньої	шт.	3	
				ГСТ, м. Херсон, смт. Антонівка (с. Янтарне), вул.Каскадна № 20,21,35,43	шт.	3	
				ГСТ, м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Чорнявського, вул. Севастопольська, вул. Інтернаціональна	шт.	3	
				ГСТ, м. Херсон, смт. Антонівка (с. Янтарне), вул. Яворницького, вул. Гвардійська, вул. Севастопольська, вул. Нахімова, вул. Фурманова	шт.	5	
				ГСТ, м. Херсон, с. Зимівник (с. Геологів), по вул. Північній	шт.	4	
				ГСТ, с. Зеленівка, вул. П.Мирного	шт.	5	
				ГВТ, м. Херсон, с.Приозерне, від ПК50+95,00 на СЮ	шт.	3	
				ГВТ, м. Херсон, Комсомольський р-н, від АГРС Білозерка до с.Приозерне до Ак50+95,00	шт.	8	
				ГВТ, м. Херсон, с.Приозерне, від ПК50+95,00 на СЮ	шт.	22	
				ГВТ, м. Херсон, с.Приозерне, вул. Центральна, 7	шт.	3	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Камишани, вул. Нижня, вул. Шевченко, вул. Громадянська	шт.	97	
				ГСТ, Білозерський р-н, смт. Камишани, вул.Садова, вул. Херсонська, вул. Радянська, вул. Робоча, пров. Мостовий, пров. Східний	шт.	49	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Киселівка, вул.Шкільна, вул. Радянська, вул. Сонячна, вул. Кірова	шт.	56	
				ГСТ, Білозерський р-н, с. Киселівка, вул. Молодогвардійська, вул. Луговая., вул. Жовтнева, вул. Виноградна	шт.	37	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Киселівка, вул.Молодіжна, вул. Комарова, вул. Леніна, вул. Набережна	шт.	36	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Киселівка, вул. Молодогвардійська, вул. Фрунзе, вул. Шевченка	шт.	36	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Камишани, вул. Кооперативна, вул. Почтова	шт.	33	
				ГСТ, Білозерський р-н, с.Камишани, вул. Шкільна, вул. Горького	шт.	33	
				ГСТ, Білозерський р-н, смт. Камишани, вул.Червоноармійська	шт.	16	
				ГСТ, Білозерський р-н, с. Камишани, пров. Лиманний	шт.	19	
			ГСТ, Білозерський р-н, с.Олександрівка, вул.Харько	шт.	14		

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
				ГСТ, Білозерський р-н, смт .Комишани, вул. Піонерська (від вул.Нижня до ж/б №26)	шт.	8	
	1.5.2		Регулятори ГРП				
	1.5.3		Регулятори ШРП				
	1.5.4		Інше обладнання газорегуляторних пунктів				
Розділ. VI EX3							
	1.6.1		Будівництво				
	1.6.2		Капремонт				
	1.6.2.1			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, Херсонська обл., м. Н.Каховка, смт. Дніпріани, вул.1-го Травня — вул.Виноградна,34	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.2			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, Херсонська обл., смт. А.Нова, вул. Жовтнева,3	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.3			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Житлоселище,20	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.4			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, вул. Гагарина,105 — вул. Кременчуцька,72	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.5			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, вул. Чкалова 44/2	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.6			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, пров. Смоленський — вул. І.Кулика 77 (території)	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.7			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, вул.Робоча,35 — вул. Колодязна	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.8			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, вул. Д.Бідного,2	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.9			Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, м. Херсон, вул. Петренко,25	шт.	1	3 квартал
	1.6.2.10	EX3		Капітальний ремонт станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів СКЗ, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Шкуринівка, вул. І.Мазепи,22	шт.	1	3 квартал
	1.6.3		Реконструкція				
	1.6.4		Технічне переоснащення				
	1.6.4.1			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом заміни анодних заземлювачів та встановлення перетворювача інверторного типу з системою телеметрії СКЗ, Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки, вул. Степова (ГРП)	шт.	1	3 квартал
	1.6.4.2			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом заміни мережі живлення, анодних заземлювачів та встановлення перетворювача інверторного типу з системою телеметрії СКЗ, Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Приозерне	шт.	1	4 квартал
	1.6.4.3			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом встановлення перетворювача інверторного типу СКЗ, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Олександрівка, вул. Гагарина,38	шт.	1	4 квартал
	1.6.4.4			Технічне переоснащення катодного захисту шляхом встановлення перетворювача інверторного типу СКЗ, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан, вул. Леніна,11	шт.	1	4 квартал
	1.6.4.5			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом встановлення перетворювача інверторного типу СКЗ, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Бабенківка Перша, вул.Перекопська,40	шт.	1	4 квартал
	1.6.4.6			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом встановлення перетворювача інверторного типу СКЗ, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Преображенка, вул. Східна,40	шт.	1	4 квартал

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.6.4.7			Технічне переоснащення станції катодного захисту шляхом встановлення перетворювача інверторного типу СКЗ Херсонська обл., м.Н.Каховка, с. Обривка, вул. Пушкіна,35	шт.	1	4 квартал	
	1.6.5		Інше					
			Розділ II. Модернізація та закупівля колісної техніки					
АВТО	2.1.1	Спеціалізована Техніка	Капремонт					
	2.1.2		Придбання	Автомобіль вантажний Renault Master (або аналог)	шт.	4	1 квартал	
	2.2.1	Легковий автотранспорт	Капремонт					
	2.2.2		Придбання					
			Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу					
ВТБ	3.1.1	Оперативний облік	Секціювання					
	3.1.1.1			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка, вул. Клімака, вул. Пролетарська	шт.	2	3 квартал	
	3.1.1.2			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл. Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка, вул. Алесва	шт.	1	3 квартал	
	3.1.1.3			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл. Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка, вул. Комунарів	шт.	1	3 квартал	
	3.1.1.4			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл. Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка, вул. Леніна	шт.	1	3 квартал	
	3.1.1.5			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл. Цюрупинський р-н, смт. Н. Маячка, вул. Пролетарська	шт.	1	3 квартал	
	3.1.1.6			Реконструкція газопроводу шляхом встановлення вимикаючого пристрою на газопроводі СТ, Херсонська обл. Цюрупинський р-н, смт. Н. Маячка, вул. Толстого	шт.	1	3 квартал	
	3.1.1.7			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вимикаючого пристрою, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ракетна,39	шт.	1	3 квартал	
	3.1.2		Дублюючий облік					
	3.1.2.1			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Радянське (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.2			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Велетенське (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.3			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Надєждівка (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.4			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дніпровське (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.5			Реконструкція газопроводу СТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., Білозерського р-ну, с. Садове (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.6			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., смт. Білозерка, від АГРС (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.7			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., смт. Білозерка, до ШРП вул. Жовтнева (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.8			Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Степова (1 етап — проектування)	шт.	1	1 квартал	
	3.1.2.9		Реконструкція газопроводу ВТ шляхом встановлення вузла обліку газу, Херсонська обл., м. Херсон, від АГРС до с.Комишани та с. Приозерне (1 етап - проектування)	шт.	1	1 квартал		

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3.1.2.10			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ШРП-9 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Саги Ліві, вул. Сонячна	шт.	1	2 квартал	
	3.1.2.11			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ШРП-8 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Саги Праві, вул. Молодіжна	шт.	1	2 квартал	
	3.1.2.12			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ГРПБ за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Солонці Ліві	шт.	1	2 квартал	
	3.1.2.13			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ШРП-10 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Солонці Праві	шт.	1	2 квартал	
	3.1.2.14			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ШРП-1 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Підлісне, вул. Комунарів	шт.	1	2 квартал	
	3.1.2.15			Реконструкція газопроводу високого тиску шляхом встановлення вузла обліку газу на території ШРП-9 за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, с. Винрозсадник	шт.	1	2 квартал	
	3.1.3			Капремонт вог				
	3.1.4		Встановлення обліку ГРП, ШРП					
	3.2.1	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво					
	3.2.2		Капремонт					
	3.2.3		Модернізація					
	3.3	Індивідуальний облік населення		Придбання та встановлення приладів обліку газу	шт.	21413	4 квартал	
	3.4	Заміна індивідуальних лічильників		Заміна лічильників (обмінний фонд)	шт.	2736	4 квартал	
	3.5	Обмінний фонд індивідуальних лічильників						
	3.6	Будинковий облік населення						
	3.7	Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок						
	3.8	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)						
		Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання						
	4.1		Придбання					
	4.1.1			Пристрій пошуковий "Універсал-911М-10" з генератором Г200 (шукач ушкоджень газопроводів цифровий індикаторного типу	шт.	1	1 квартал	
	4.1.2			Високочутливий лазерний детектор метану	шт.	1	1 квартал	
	4.1.3			Газоаналізатор "Дозор-С-М-3" - метан, чадний газ, сірководень (переносний, багатоконпонентний, з цифровою індикацією, з вбудованим мікронасосом для примусового відбору проб)	шт.	3	1 квартал	
	4.2		Диспетчеризація					
	4.2.1			Встановлення засобів телеметрії на ШРП №16, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Преображенка (Червоний Чабан), вул. Шевченка (Леніна)	шт.	1	4 квартал	
	4.2.2			Встановлення засобів телеметрії на ШРП №17, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан, пров. Шкільний	шт.	1	4 квартал	
	4.2.3			Встановлення засобів телеметрії на ШРП №21, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Олександрівка, вул. Полуянова	шт.	1	4 квартал	
	4.2.4			Встановлення засобів телеметрії на ШРП №20, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Олександрівка, вул. Садова	шт.	1	4 квартал	

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прилади	4.2.5	Прилади , системи		Встановлення засобів телеметрії на ШРП №17, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Преображенка (Червоний Чабан), вул. Гагаріна	шт.	1	4 квартал	
	4.2.6			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Комунарівка	шт.	1	4 квартал	
	4.2.7			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Комсомольське	шт.	1	4 квартал	
	4.2.8			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Михайлівка	шт.	1	4 квартал	
	4.2.9			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова, вул. Іванова	шт.	1	4 квартал	
	4.2.10			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Іллінка, вул. Асканійська	шт.	1	4 квартал	
	4.2.11			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Надєждівка, просп. Незалежності (вул. Жданова)	шт.	1	4 квартал	
	4.2.12			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Питомник, вул. Центральна (вул. Леніна)	шт.	1	4 квартал	
	4.2.13			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Молочне, вул. Нова, Маяковського	шт.	1	4 квартал	
	4.2.14			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Долинське, вул. Шкільна	шт.	1	4 квартал	
	4.2.15			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Козачі Лагеря	шт.	1	4 квартал	
	4.2.16			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Козачі Лагеря	шт.	1	4 квартал	
	4.2.17			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Підступне	шт.	1	4 квартал	
	4.2.18			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Піщанівка	шт.	1	4 квартал	
	4.2.19			Встановлення засобів телеметрії на ШРП, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Козачі Лагеря (напрямок с. Кринки)	шт.	1	4 квартал	
	4.2.20			Заміна	Встановлення засобів телеметрії на ГРП, Херсонська обл., Г.Пристанський р-н, с. Н.Збур'івка	шт.	1	4 квартал
	4.3			Капремонт				

Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

	5.1		Закупівля				
	5.1.1			Персональний комп'ютер (процесор LGA 1150 Intel Celeron G1840 Box / 2x2.8 Ghz, монітор 21.5" Samsung S22D300N FHD, 5 ms, D-Sub, TN, Black, 90/65, Винчестер 500 GB TOSHIBA DT01ACA050, 7200 RPM, 32 MB, SATA-III джерело БП POWERCOM BNT-800AP, 800 VA, USB, Line-Interactive, 3 ступ., AVR, діапазон 155-275 В, захист RJ45) (або аналог), в тому числі:	шт.	36	4 квартал
				Головне підприємство, Управління обліку та знаходження природного газу	шт.	9	
				Головне підприємство, Центральна аварійно-диспетчерська служба	шт.	1	
				Херсонське міжрайонне управління, Дільниця м. Херсон	шт.	3	

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
ІТ		Обладнання		Херсонське міжрайонне управління, Дільниця смт. Білозерка	шт.	2	
				В.Олександрівське міжрайонне управління, Дільниця смт. Високопілля	шт.	1	
				Генічеське управління	шт.	1	
				Н.Каховське міжрайонне управління, Дільниця м. Каховка	шт.	4	
				Н.Каховське міжрайонне управління, Дільниця м. Н.Каховка	шт.	2	
				Каланчацьке міжрайонне управління, Дільниця м. Скадовськ	шт.	5	
				Каланчацьке міжрайонне управління, Дільниця м. Чаплинка	шт.	2	
				Каланчацьке міжрайонне управління, Дільниця м. Каланчак	шт.	2	
				Цюрупинське міжрайонне управління, Дільниця м. Цюрупинськ	шт.	3	
				Цюрупинське міжрайонне управління, Дільниця м. Гола Пристань	шт.	1	
	5.1.2			Персональний ком'ютер (LGA 1150 Intel Core i5-4460 Box / 4x3,2GHz / HD Graphic 4600 / L3 6Mb / Haswell / 22nm / Т, монітор 21.5" Samsung S22D300N FHD, 5 ms, D-Sub, TN, Black, 90/65, Винчестер 500 GB TOSHIBA DT01ACA050, 7200 RPM, 32 MB, SATA-III, джерело POWERCOM BNT-800AP, 800 VA, USB, Line-Interactive, 3 ступ., AVR, діапазон 155-275 В, захиста RJ45) (або аналог), в тому числі:	шт.	10	4 квартал
	5.1.3			Принтер HP A4 HP LJ Enterprise M501dn (або аналог), в тому числі:	шт.	4	4 квартал
	5.1.4		Сканер CANON CanoScan LIDE 120 (або аналог), в тому числі:	шт.	4	4 квартал	
	5.1.5		Копіювач Konica Minolta Bizhub 185 (або аналог), у тому числі:	шт.	2	4 квартал	
	5.1.6		Планшет Asus Zenpad C 7.0 3G 16 GB (Z170CG-1A004A) (або аналог)	шт.	100	4 квартал	
			Головне підприємство, Управління обліку та знаходження природного газу	шт.	100		
	5.2		Підтримка				
	5.3		Модернізація				
	5.4		Закупівля				
	5.4.1		Програмне забезпечення		Придбання програмного забезпечення для створення Геоінформаційних систем Digital Professional/Geodesy/Reports/Topotracer/XMLChecker (або аналог)	шт.	10
				Придбання програмного забезпечення "Компас-строитеь V16" (або аналог)	шт.	7	4 квартал
				Придбання програмного забезпечення "АС-4 ПИР плюс"	шт.	1	4 квартал
5.5		Підтримка					
5.6		Оновлення					
5.7		ІТ послуги		Телеком			
5.8			Спецв'язок				
5.9			Інше				
Розділ VI. Інше							

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Зазначити квартал завершення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.1.1			Реконструкція системи опалення адмінбудівлі Брилівської ділянки ПАТ "Херсонгаз", за адресою: Херсонська область, смт. Брилівка. вул. Першотравнева, 6	шт.	1	1 квартал
	6.1.2			Капітальний ремонт покрівлі із заміною вікон та зовнішніх дверей адмінбудівлі Брилівської ділянки ПАТ "Херсонгаз", за адресою: Херсонська область, смт. Брилівка. вул. Першотравнева, 6	шт.	1	2 квартал
	6.1.3			Капітальний ремонт (пристрій вентиляваного фасаду з прибудовою пандуса для маломобільних груп населення) виробничих приміщень ділянки м.Херсона, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Поповича 3	шт.	1	4 квартал
	6.1.4			Влаштування систем системи кондиціонування виробничих приміщень ділянки м. Херсона, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Поповича, 3	шт.	1	4 квартал
	6.1.5			Встановлення комплексу сигналізації загазованості в адмінбудівлі Голопристанської ділянки ПАТ "Херсонгаз" за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Ларіонова, 134	шт.	1	1 квартал
	6.1.6			Реконструкція виробничих приміщень (оздоблювальні роботи), м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131-А	шт.	1	4 квартал
	6.1.7			Придбання спеціалізованого обладнання для оснащення лабораторії технічного контролю зварних з'єднань	шт.	1	4 квартал
	6.1.8			Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення виробничих приміщень, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131-А	шт.	1	4 квартал
	6.1.9			Реконструкція внутрішньої мережі електрозабезпечення виробничих приміщень, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131-А	шт.	1	4 квартал
	6.1.10			Капітальний ремонт покрівлі служби зовнішніх систем газопостачання, м. Херсон, вул. Поповича, 3	шт.	1	4 квартал
	6.1.11			Влаштуванням внутрішньоданчикових мереж водопостачання та водовідведення для облаштування душевих приміщень та санвузла служби зовнішніх систем газопостачання, м. Херсон, вул. Поповича. 3	шт.	1	4 квартал
	6.1.12			Будівництво допоміжного центру абонентської служби (Call-центру) за адресою м. Херсон, на Поповича, 3 (2 етап)	шт.	1	4 квартал
	6.2			Придбання кондиціонерів			
	6.2.1			Saturn ST 07 HRL (або аналог):	шт.	1	4 квартал
	6.2.2			Saturn ST 09 HRM (або аналог):	шт.	4	4 квартал
	6.2.3			Saturn ST 12 HRM (або аналог):	шт.	2	4 квартал
	6.2.4			Saturn ST 24 HRL (або аналог):	шт.	2	4 квартал